

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя  
общеобразовательная школа Собинского района  
(МБОУ Асерховская СОШ)

СОГЛАСОВАНО

заместитель директора по ДО  
\_\_\_\_\_/Ю.В.Захарова/  
23.01.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом  
МБОУ Асерховской СОШ  
от 27.01.2023 №17-ОД

РАССМОТРЕНО

на заседании педсовета  
МБОУ Асерховской СОШ  
(протокол от 23.01.2023 №1)

ПЛАН-ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ООП ДО МБОУ АСЕРХОВСКАЯ СОШ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

п.Асерхово 2023г

**ПЛАН-ГРАФИК  
РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ООП ДО МБОУ  
АСЕРХОВСКАЯ СОШ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Управленческие мероприятия</b>			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, директор	Протоколы
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Справки, описи, заявки т.п
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май и август	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Протоколы
Мониторинг РППС	Февраль-май	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Аналитические справки, отчеты приказы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март-июль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет, чек-листы
Принятие актуализированных в требованиях ФОП локальных сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы, директор	Приказы

## 2. Мероприятия по разработке ООП ДО

Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа , директор	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада Определение содержания образования, выбор образовательных технологий Выбор учебно-методического обеспечения	Февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40% :	Февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных	Февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов

<p>потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы</p>			
<p>Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы</p>	Февраль	Рабочая группа	Документы, Чек-лист
<p>Мониторинг образовательных потребностей(запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений</p>	Март-май	Рабочая группа	
<p>Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО детского сада Содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП</p>	Март-май	Рабочая группа	
<p>Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета</p>	Май	Рабочая группа	
<p>Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом</p>	Август	Рабочая группа	

предложений и замечаний методического совета			
Утверждение ООП ДО детского сада	Август	Директор	
<b>3.Методическое сопровождение</b>			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	завхоз	договор
Ведение электронного документооборота	постоянно	Весь коллектив	
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения(проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры,	Февраль-март	Завхоз, руководитель рабочей группы	Аналитическая справка

модемы....)			
Обновление (подготовка плана закупок)технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Февраль-март	Завхоз, руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
Создание методического банка«Методы педагогической работы»:форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы	Март-май	Рабочая группа	Документы чек-листы
Создание методического банка« Методы педагогической диагностики»: Мало формализованные методы: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях)</li> <li>✓Беседы с детьми</li> <li>✓Анализ продуктов детской деятельности</li> <li>✓Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития</li> </ul>	Март-май	Рабочая группа	Документы чек-листы
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на2023–2024 учебный год	Апрель	Рабочая группа	План, приказ
Разместить ООП ДО на официальном сайте МБОУ Асерховская СОШ	Не позднее 31 августа	Рабочая группа	Инфомация на сайте
Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протоколы

--	--	--	--

